

موانع پروژه های زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد قرچک بررسی شد

جلسه بررسی موانع موجود در اجرای پروژه های زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد قرچک برگزار شد.



به گزارش روابط عمومی فرمانداری قرچک، جلسه بررسی موانع موجود در اجرای پروژه های زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد قرچک به ریاست حبیبی معاون فرمانداری و با حضور پیامی مدیر پروژه قطار شهری تهران پیشوا، زمانی مدیر شهرک صنعتی، علمایی رییس اداره برق، رهبری نژاد رییس آبفا، سنگیان رییس اداره گاز، سیری رییس مخابرات، انصاری فرمانده پلیس راهور و سایر مسئولین در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه احداث رمپ شرقی داودآباد و تغییر مسیر کابل های مخابراتی واقع در رمپ مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین نورپردازی و تاسیسات نوری رمپ محمدآباد نیز تعیین تکلیف شد.

سپس تمهیدات ترافیکی محور کمربندی جنوبی حین عملیات اجرایی اندیشیده شد.

سنگین، عملیات عمران، نگذا، آب، ثبات، نند، درگ، دسته، جلسه، امده، نمود



