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جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری قرچک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری قرچک، جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری قرچک به ریاست نجبایی معاون فنی و

عمرانی فرمانداری و با حضور اعضا با محوریت بررسی بررسی علل عدم اجرای پروژه فرهنگسرا و کلانتری پوئینک شمالی

و تعیین تکلیف گودبرداری صورت گرفته، علل عدم اجرای پروژه بازارچه محلی و مرکز مهارت آموزی در پوئینک شمالی و

فردیس، ایجاد ارائه گزارش از روند واگذاری زمین پایگاه اورژانس 115 و مرکز جامع سلامت و روند اجرای پروژه

اورژانس اجتماعی در محله پوئینک شمالی برگزار شد.
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