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بررسی مشکلات و موانع پروژه های زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد قرچک

جلسه بررسی مشکلات و موانع موجود در اجرای پروژه های زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد قرچک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری قرچک، جلسه بررسی موانع موجود در اجرای پروژه های زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد قرچک به ریاست حبیبی معاون فرمانداری و با حضور

پیامی مدیر پروژه قطار شهری تهران پیشوا، زمانی مدیر شهرک صنعتی،علمایی رییس اداره برق، رهبری نژاد رییس آبفا، سنگیان رییس اداره گاز، سیری رییس مخابرات، انصاری

فرمانده پلیس راهور و سایر مسئولین در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه معارضین پروژه از جمله کابل مخابرات و جا به جایی سوزن بانی و جاده زیرگذر داودآباد تعیین تکلیف شد.

همچنین در خصوص شروع عملیات عمرانی احداث ایستگاه قرچک بحث و تبادل نظر شد.

سپس تمهیدات ترافیکی محور کمربندی جنوبی حین عملیات اجرایی اندیشیده شد.

پیگیری عملیات عمرانی زیرگذر آجر ثبات نیز دیگر دستور این جلسه بود.
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